

Sprint Retrospective

Información General

Sprint N°: 2

Fecha de inicio: 10/06/26

Fecha de finalización: 17/06/26

1. ¿Qué salió bien?

- La planificación de los Sprint de antemano así como repartir las tareas fue fundamental para llegar a concretar todo lo propuesto.
- La comunicación tanto dentro como fuera de la institución.
- Planificar las funciones de antemano antes de implementarlas en la practica
- Tener una pagina detallada que hace que los usuarios tengan una experiencia mas agradable

2. ¿Qué salió mal?

- Al querer abarcar gran cantidad de tareas nos vimos imposibilitado realizar todas estas con el estándar de calidad que buscamos en el proyecto

3. ¿Qué aprendimos?

- No hay que subestimar las tareas ya que en algunos casos nos pueden llevar mas tiempo del planeado
- Repartimos las tareas de mejor manera entre los dos para no sobrecargarnos ni el uno al otro
- Que es muy efectivo utilizar pull request para siempre tener un último chequeo del código antes de pasarlo a una rama estable o de producción
- Que la comunicación es fundamental para evitar errores al intentar fusionar ramas con el main

4. ¿Qué deberíamos mejorar?

- Mejor planificación de las tareas para llegar en tiempo y forma
- Dejar el último día del sprint para la revisión del proyecto, para pulir detalles.